
Purchasing
8/26/2016 - 9/30/2016
Optics Equipment Ordered
8/26/2016 - 9/16/2016
Laser Triangulation Equipment Ordered
9/2/2016 - 9/12/2016
Pie Piece Components Ordered
9/9/2016 - 9/23/2016
Modeling
9/9/2016 - 9/23/2016
Assembly
9/23/2016 - 10/28/2016
Camera and Translation Stage Mounted to I.D.
9/28/2016 - 10/7/2016
Pie Piece Frame Fabricated
9/30/2016 - 10/21/2016
Pie Piece Paneling
10/7/2016 - 10/28/2016
Plexi Glass and Copper Tube fitting
10/14/2016 - 10/28/2016
Final Assembly Touches
10/21/2016 - 10/28/2016
Testing
9/30/2016 - 11/4/2016
PTZ Optics Testing
9/30/2016 - 10/14/2016
Laser Triangulation Testing
10/7/2016 - 10/21/2016
Pie Piece Removal Testing
10/11/2016 - 10/21/2016
Final Tests
10/21/2016 - 11/4/2016
Data Compilation and Analysis
10/26/2016 - 11/11/2016
Report Writing
11/4/2016 - 11/18/2016
Poster Construction
11/14/2016 - 11/18/2016
Presentation Practice
11/28/2016 - 12/1/2016
Week 1
3
5
7
9
11
13
15
2016
10/4/2016
Logbook Review
9/23/2016
Detailed Design Review
10/11/2016
Snapshot Day #1
11/8/2016
Logbook Review/Team Citizenship Assessment
12/2/2016
Snapshot Day #2